



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «Износковская СОШ»

 Т.В. Ермаченкова

Приказ № 47 от 21.12.2022 года

**«Дорожная карта»  
реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования»  
в МОУ «Износковская СОШ» в 2023 году**

№	Мероприятие	Ответственный	Дата
1	Формирование конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий	Директор школы. Заместитель директора школы по АХР	30.12.2022
2	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту зданий	Директор школы	до 01.02.2023
3	Анализ состава средств обучения и воспитания, имеющихся в школе	Директор школы Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР	21.12.2022 – 29.12.2022
4	Анализ потребности в учебниках, составление аналитической справки	Администрация школы, библиотекарь	30.12.2022
5	Формирование инфраструктурного листа, включающего перечень оборудования, средств обучения и воспитания, планируемых к закупке	Администрация школы	15.01.2023
6	Согласование инфраструктурного листа, включающего перечень оборудования, средств обучения и воспитания, планируемых к закупке	Директор школы, отдел образования администрации МР «Износковский район»	25.01.2023
7	Формирование технического задания для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания	Директор школы	28.02.2023
8	Размещение на торговой площадке конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по закупке средств обучения и воспитания	Директор школы, отдел образования администрации МР «Износковский район»	до 10.03.2023
9	Аудит выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов образования	Директор школы, заместитель директора школы по АХР	26.12.2022
10	Обеспечение в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов образования	Директор школы, отдел образования администрации МР «Износковский район»	до 01.09.2023
11	Формирование перечня учебников, планируемых к закупке	Директор школы, заместитель директора по	20.01.2023

		школы по УВР, библиотекарь	
12	Проведение закупки необходимых учебников и учебных пособий	Директор школы, заместитель директора школы по АХР	01.06.2023
13	Обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе	Директор школы, библиотекарь	до 01.09.2023
14	Создание штаба общественного родительского контроля	Администрация школы, Штаб по воспитательной работе, отдел образования администрации МР «Износковский район»	20.01.2023
15	Планирование организации эффективной предметно-эстетической среды школы	Администрация школы, Управляющий совет, Штаб по воспитательной работе, педагогический коллектив	01.03.2023
16	Привлечение обучающихся, их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Администрация школы, Управляющий совет, Совет старшеклассников, педагогический коллектив	с 11.01.2023 по 01.09.2023
17	Формирование концепции организации центра детских инициатив	Директор школы Заместитель директора школы по УВР Советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	01.02.2023
18	Формирование заявки в ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования» на проведение курсов повышения квалификации (актуальная тематика с указанием поимённого списка педагогов). Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников	Заместитель директора школы по УВР  Администрация школы	до 20.01.2023  до 01.09.2023
19	Планирование организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	Администрация школы	20.01.2023
20	Планирование транспортного обеспечения обучающихся и организации питания обучающихся на период проведения капитального ремонта	Администрация школы	01.03.2023
21	Разработка мер правового регулирования реализации мероприятия	Администрация школы	I квартал 2023
22	Разработка медиа-плана, включающего мероприятия по проведению	Администрация школы, отдел образования	01.02.2023

	информационной кампании, выбор ее форматов и периодичность коммуникации	администрации МР «Износковский район»	
23	Создание раздела на официальном сайте школы о проведении капитального ремонта школы по программе «Модернизация школьных систем образования»	Директор школы, ответственный за сайт	до 20.01.2023
24	Реализация мероприятий медиа-плана: размещение информационных материалов на официальном сайте школы, на официальных страницах школы в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram) о принятых дизайнерских решениях, о ходе капитального ремонта, о мероприятиях (публикации, видео и фото отчёты и т.д.)	Администрация школы ответственный за сайт и за ведение официальных страниц в социальных сетях	февраль –август 2023
25	Проведение торжественных линеек, посвященных 1 сентября, в школах-участниках мероприятия	Директор школы, заместитель директора школы по ВР, советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	01.09.2023