



Российская Федерация  
Калужская область МР «Износковский район»  
МОУ «Износковская средняя общеобразовательная школа»

249880, Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. 40-лет Октября д.9  
Тел./факс 45-2-95 e-mail: [iznoskischool@mail.ru](mailto:iznoskischool@mail.ru)

Приказ

От 27.01.2020 г.

с.Износки

Исх. № 63

Об утверждении комплекса мер (дорожных карт)  
по созданию и функционированию центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  
в МОУ «Износковская СОШ» в 2020 году.

На основании письма Министерства образования и науки Калужской области от 14.01.2020 года об итогах рабочего совещания 10 января 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МОУ «Износковская СОШ» в 2020 году. Приложение № 1

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Т.В.Ермаченкова

Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МОУ «Износковская СОШ» в 2020  
году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1.	Изучение методических рекомендаций по реализации проектов.		До 15.01.2020
2.	Мероприятия по подготовке помещений и функциональных зон		До 01.08.2020
2.1.	Определение помещений для реализации проекта		До 15.01.2020
2.2.	Дизайн-проектирование и зонирование помещений	Проект Центра	До 01.02.2020
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	Смета на ремонтные работы	До 01.02.2020
2.4.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на ремонт помещений		До 01.03.2020
2.5.	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений		До 01.05.2020
2.6.	Ремонт помещений	Отремонтированные помещения Акты приемки работ	До 01.08.2020
3.	Оснащение средствами обучения и воспитания		До 20.08.2020
3.1.	Комплектование набора средств обучения и воспитания. Составление инфраструктурных листов (перечня оборудования с характеристиками).	Комплект средств обучения и воспитания	До 01.02.2020
3.2.	Согласование инфраструктурных листов с региональным координатором и федеральным оператором.		До 01.03.2020
3.3.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур.	Техническое задание	До 01.03.2020
3.4.	Проведение конкурсных процедур		До 01.05.2020
3.5.	Установка и монтаж оборудования	Установленное и смонтированное оборудование	До 15.08.2020
3.6.	Обучение специалистов работе с оборудованием	Обученные специалисты	До 20.08.2020
4.	Подготовка кадрового состава		
4.1.	Формирование штатного расписания в соответствии с методическими рекомендациями	Штатное расписание	До 01.05.2020
4.2.	Подбор персонала, участвующего в реализации проекта.		До 01.06.2020



4.3.	<p>Повышение квалификации педагогических работников.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ педагогического состава Центра;</li> <li>• обеспечение участия педагогических работников в повышении квалификации на онлайн платформе;</li> <li>• обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах в г. Калуга.</li> </ul>	Свидетельство о повышении квалификации	До 01.09.2020
4.4.	<p>Организационные мероприятия. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка Роста»: издание приказов: о создании Центра, утверждении Положения о деятельности Центра, о назначении руководителя Центра, об утверждении "Дорожной Карты".</p>	Приказы директора, утвержденные документы, должностные инструкции	До 25.08.2020
4.6.	Утверждение медиа-плана открытия и функционирования.	Медиа - план	До 10.08.2020
4.7.	Создание раздела "Национальный проект Образование" и интернет-страницы «Точка Роста» на официальном сайте образовательной организации. Создание странички о деятельности структурного подразделения (центра) на сайте учреждения.	Раздел "Национальный проект Образование" и интернет-страница «Точка Роста» на сайте ОО	До 01.05.2020
4.8.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра «Точка Роста» на сайте ОО.	Информирование социума	Регулярно
5.	Реализация образовательных программ	Увеличение охвата детей занятиями в Центре	По плану
5.1.	Разработка и утверждение образовательных программ Обновление содержания образовательных программ по предметным областям «ОБЖ», «Технология», «Информатика», программ дополнительного образования детей.	Обновленные программы	До 25.08.2020
5.2.	Прием детей на обучение по программам.	Приказы со списками детей	До 15.09.2020
5.3.	Участие в мероприятиях, в т.ч. мониторинговых и отчетных, проводимых федеральным оператором.	Количество мероприятий	По плану
6.	Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты.	Анализ и корректировка	Ежемесячно